http://

Chef de projet Alessandro

**Dates du projet** 1 oct. 2022 - 12 déc. 2022

Avancée 0%

Tâches 19

Ressources 5

### **Tâches**

Nom	Date de début	Date de fin
Organisation	01/10/2022	02/10/2022
Mise en place MCD et MLD	03/10/2022	09/10/2022
Création BDD	10/10/2022	16/10/2022
Importation jeux de données	10/10/2022	16/10/2022
Analyse Développement PHP	17/10/2022	23/10/2022
1er Version: page Trésorerie	24/10/2022	06/11/2022
1er Version: page Remise	24/10/2022	06/11/2022
1er Version: page Impayés	24/10/2022	06/11/2022
1er Version: page Graphiques	24/10/2022	06/11/2022
1er Version: page Admins	24/10/2022	06/11/2022
Version Finale: page Trésorerie	07/11/2022	27/11/2022
Version Finale: page Remises	07/11/2022	27/11/2022
Version Finale: page Impayés	07/11/2022	27/11/2022
Version Finale: page Graphiques	07/11/2022	27/11/2022
Version Finale: page Admins	07/11/2022	27/11/2022
Maquettage site web (Figma)	03/10/2022	30/10/2022
Mise en place HTML/CSS	31/10/2022	27/11/2022
Assemblage HTML/CSS et PHP	28/11/2022	04/12/2022


#### Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Phase de tests	05/12/2022	11/12/2022


### Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Anthonin	Développeur	
Elody	Développeur	
Kyrian	Développeur	
Alessandro	Chef de projet	
Yaël	Développeur	

# Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources



6